



**Администрация муниципального района  
"Забайкальский район"**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

21 апреля 2022 года

№ 121

**пгт. Забайкальск**

**Об утверждении Дорожной карты (плана мероприятий) по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным учреждениям муниципального района «Забайкальский район» имеющим низкие образовательные результаты в рамках федерального проекта (500+) в 2022 году**

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Забайкальского края Приказ Министерства образования и науки Забайкальского края от 01.03.2022 №160 "Об утверждении дорожной карты проекта по организации адресной методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты (500+) в 2022 году, в целях организации работы по оказанию Адресной методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» **обязывает:**

1. Утвердить Дорожную карту (план мероприятий) по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным учреждениям муниципального района «Забайкальский район» имеющим низкие образовательные результаты в рамках федерального проекта (500+)

2. Управлению образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Ивановой Н.Г.), руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие в реализации мероприятий Дорожной карты по проекту адресной методической помощи (500+).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о.начальника Управления образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Иванова Н.Г.)

**Глава муниципального района**



 **А.В. Мочалов**

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Администрации  
муниципального района  
«Забайкальский район»  
от апреля 2022 года №

**Дорожной карты (плана мероприятий) по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным учреждениям муниципального района «Забайкальский район» имеющим низкие образовательные результаты в рамках федерального проекта (500+) в 2022 году**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнители	Задачи	Муниципальный показатель реализации
	1. Организационное сопровождение проекта				
1	Информирование общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучения об участии в проекте по организации методической поддержки общеобразовательных учреждений, имеющих низкие образовательные результаты (далее проект «500+»)	февраль	Муниципальный координатор	Доведение до сведения ОУ нормативно-правовых документов об участии школ района	100% ОУ информировании об участии в проекте «500+»
2	Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ участниц Проекта 500 +	Январь-февраль 2022	Муниципальный координатор	Реализация экспертной и консультационной поддержки школ участниц Проекта 500 +	Назначены кураторы для всех школ-участниц Проекта 500 +
3	Участие в анкетировании	февраль	ОУ проекта 500+	Сформировать	100% ОУ проекта «500+»,

	общеобразовательных учреждений с низкими образовательными результатами обучения, отобранных для участия в проекте «5 00+» (далее ОУ проекта)			рисковые профили школ (далее РПШ)	прошли анкетирование
4	Первичное посещение кураторами общеобразовательных организаций проекта	март	Кураторы проекта	Верификация РПШ	100% кураторов посетили ОУ проекта «500+»
5	Разработка муниципальной дорожной карты (плана - графика) по реализации проекта «500+»	апрель	Муниципальный координатор	Разработать мероприятия по реализации проекта «500+»	Дорожная карта направлена региональному координатору и размещена на сайте
6	Мониторинг официальных сайтов ОУ проекта 500 + по вопросу размещения информации о реализации проекта.	В течение года, постоянно	кураторы проекта		Содержательное наполнение сайтов по реализации мероприятий проекта
<b>2. Научно - методическое сопровождение</b>					
1	Организация участия участников проекта 500+ в научно-методических вебинарах ФИОКО	В течение года	Муниципальный координатор	Организовать участие в вебинарах проекта 500+	100% руководителей ОУ, участников проекта «500+» и муниципальный координатор приняли участие в ежемесячных совещаниях (вебинарах)
2	Участие в консультациях в режиме ВКС по оказанию адресной методической помощи школе - участнику проекта 500+	В течение года, еженедельно	Муниципальный координатор, Кураторы проекта, Руководители ОУ	Организовать участие в вебинарах проекта 500+	100% руководителей ОУ, участников проекта «500+» и муниципальный координатор приняли участие в ежемесячных совещаниях (вебинарах)

3	Проведение анализа сформированных рисков профилей общеобразовательных учреждений, участвующей в проекте 500+	Февраль-март	Муниципальный координатор, куратор, администрация школы	Провести анализ индивидуальных рисков профилей общеобразовательного учреждения сформированных по результатам стартовой диагностики	Проведен анализ индивидуальных рисков профилей общеобразовательной организации, сформированных по результатам стартовой диагностики
4	Посещение кураторами общеобразовательных учреждений проекта «500+»	По графику	Кураторы проекта	Оказание кураторами методической помощи по разработке документов, закрепленными за ОУ по достижению наиболее эффективных образовательных результатов и их выходу из кризисной ситуации	100% ОУ проекта «500+», по графику
5	Организация участия в курсах повышения квалификации для руководителей, заместителей руководителей, учителей предметников общеобразовательных учреждений с низкими образовательными	В течение года, по плану	Руководители ОУ	Организовать участие в курсах	Увеличение количества педагогов, руководителей прошедших курсы квалификации

	результатами				
6	Организация работы «Методического десанта» в ОУ - участник проекта. Оказание адресной методической помощи через организацию консультационного сопровождения со стороны руководителей, заместителей директоров с высоким уровнем качества образовательных результатов по вопросам повышения качества образования	Апрель-май; сентябрь - ноябрь 2022 г.	Муниципальный координатор, кураторы проекта	Оказание адресной методической помощи	Оказана методическая помощь, даны адресные рекомендации по вопросам повышения качества образования
<b>3.«Контрольные точки»</b>					
1	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500+	Май, ноябрь 2022	Кураторы ОО	Подготовить отчеты	Отчеты кураторов подготовлены (1 этап - май, 2 этап - ноябрь)
2	Размещение общеобразовательными организациями данных для второго этапа мониторинга в МЭДК	01.11.2022	Администрация школы, куратор, муниципальный координатор	Разместить документы для мониторинга и подтверждены кураторами	Документы размещены для мониторинга и подтверждены кураторами
3	Муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 1 мониторинга наступления позитивных изменений	до 25.05.2022	Муниципальный координатор, кураторы	Провести муниципальную экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 1 мониторинга	Даны рекомендации по результатам экспертизы
4	Муниципальная содержательная	до 25.10.2022	Муниципальны	Провести	Даны рекомендации по



	экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 2 мониторинга наступления позитивных изменений		й координатор, кураторы	Муниципальную экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 2 мониторинга	результатам экспертизы
5	Подведение итогов реализации Проекта 500 +	Декабрь, 2022			Подведены итоги реализации Проекта 500 + подготовка аналитической информации по результатам проведения работы с общеобразовательными учреждениями с низкими результатами обучения